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1. INTRODUCCION

El presente proyecto, que impulsa actividades productivas sostenibles para disminuir la
presién sobre los bosques, tiene cinco componentes de trabajo; asistencia técnica,
mejoras en fincas en sistemas agroforestales de cacao y café, apoyo a Ia
comercializacién, impulso a proyectos comunitarios en marcha e implementacion de
chacras modelo.

Los primeros tres componentes se implementan en las tres zonas de intervencion
definidas en los términos de referencia, las comunidades cofanes de Dureno y Dovuno y
zonas aledanas a la parroquia de Sevilla en el cantdn Cascales con familias colonas, los
ultimos dos componentes se implementan solamente en las comunidades cofanes.

Este producto permite afinar y ajustar de manera detallada las actividades y sub
actividades que se estdn implementando y se implementardn en el presente proyecto
estableciendo el cronograma especifico.

Al estar implementandose los procesos del proyecto, en particular la propuesta de
capacitaciéon y extension agricola con las familias participantes y la produccién de
plantas de cacao, café, forestales y frutales con el Centro de Investigaciones y Servicios
Agropecuarios — CISAS - del Gobierno Auténomo Descentralizado de Sucumbios, se han
realizado ajustes en relacién al plan general de trabajo.

El presente producto es un plan de implementacién por cada uno de los componentes,
por lo que al inicio de cada uno de estos se presenta un cronograma para el respectivo
componente. Para visualizar de forma conjunta el cronograma general se presenta al
final del documento.

2. OBIJETIVOS

1.- Definir en forma detallada los planes de trabajo de cada uno de los cinco
componentes del proyecto.

2.- Establecer cronogramas de trabajo para cada uno de los cinco componentes.

3. PLAN DE IMPLEMENTACION COMPONENTE DE ASESORIA TECNICA

Este componente tiene entre sus principales actividades el disefio e implementacion del
componente de capacitacion que estd vinculado a una propuesta de extension agricola,
en la que los espacios de capacitacion son el inicio para motivar y explicar practicas que
se impulsa por el proyecto y se le da impulso.



Cémo se puede observar en el cronograma que se presenta a continuacién, el plan de
capacitacion tiente una importante ejecucion en los meses de febrero a septiembre, con
talleres con una periodicidad mensual en cada una de las comunidades y recintos, este
es el espacio principal de encuentro con las familias, y en los intermedios de los talleres
se hacen las visitas de seguimiento, a las fincas de las familias.

Otras actividades importantes dentro de este componente que se presentan en él
cronograma, estan también relacionadas con la motivacion en el ensayo en sus fincas de
las practicas impulsadas por el proyecto mediante intercambios de experiencias entre
las familias y giras de observacién a localidades fuera del proyecto. Actividades que
ayudan a fortalecer los mensajes y demostrar experiencias que estan solventando
ciertos cuellos de botella en la produccidn.

Este componente esta estrechamente vinculado al componente de mejoras de finca con
el cual son complementarios para alcanzar los objetivos especificos de mejorar la
productividad en las fincas. Se ejecuta con una fuerte carga de trabajo y presencia en las
comunidades por parte del equipo técnico y de las familias participantes en los espacios
establecidos

Cuadro 1: Cronograma componente de asesoria técnica

2013 2014

COMPONENTE / ACTIVIDADES/ SUBACTIVIDADES S|O N |D |[E|FIM |[A[M |]J |]
COMPONENTE DE ASESORIA TECNICA
3.1 Disefio del plan de capacitacion X |X
3.2 Implementacién del plan de capacitacidn XX | X |X |[X[X
3.2.1 Usoy manejo de biopreparados X|X
3.2.2 Podas X X
3.2.3 Recepas e injertos X | X |X
3.2.4 Recuperacién de suelos abonos verdes vy

. 1 XX [X
enmiendas
3.2.5 Sistemas agroforestales y fertilidad de suelos X X |X
3.2.6 Manejo de enfermedades de cacao X | X
3.2.7 Manejo de plagas y enfermedades de café X
3.3 Ajustes del plan de capacitacién X X [X|X X
3.3.1 Analisis de recomendaciones y aprendizajes desde x Ix Ix
las familias participantes
?_I\?CZ Analisis desde el equipo capacitador y contraparte X X |x X | x

! Este tema de capacitacion, se postergd, ya que se adelantd los talleres de manejo de plagas y
enfermedades en café y se adelantara el de manejo y control de enfermedades en cacao. Al igual que en
los otros temas de capacitacion, el taller se dictarad a todas las familias y se motiva a que la mayoria lo
aplique en sus fincas.




3.4 Intercambios de experiencias entre familias de los

recintos y cooperativas X
3.4.1 ldentificacidn de familias y experiencias lideres en

aplicacion de practicas

3.4.2 Realizacidon de intercambios acorde al plan de X
capacitacion’

3.5 Intercambios de experiencias entre familias de las

comunidades cofanes

3.5.1 Identificacidn de familias y experiencias lideres en

aplicacion de practicas

3.5.2 Realizaciéon de intercambios acorde al plan de X
capacitacién

3.6 Giras de observacién, visitas a experiencias X
productivas en la region

3.6.1 Identificacidn de escenarios

3.6.2 Realizacion de giras X
3.6.3 Seguimiento a aprendizajes y compromisos X

3.1 Disefio del plan de capacitacion.- En base a las experiencias de los técnicos y
promotores del proyecto y las visitas realizadas en algunas fincas durante la
socializaciéon y diagndstico rapido, se realizara el disefio del plan de capacitacion. En
el informe de avance se indica que esta actividad ya se realizé. Los temas definidos
y un resumen de sus contenidos se presentan a continuacion.

a) Usoy manejo de biopreparados.-

e Preparacion y uso de biopreparados, bioles, purines, infusiones
e Importancia y beneficios para la productividad, salud de las familias y

uso de recursos propios

b) Podas.-

e Podas de formacién en café y cacao

Podas fitosanitarias y de mantenimiento en cultivos de cacao y café
Importancia y beneficios de la poda, control de humedad, insolacién,
incremento de produccidn, facilidad de cosecha

Uso de pastas protectantes
e Herramientas minimas necesarias

? Los intercambios son a nivel de las familias de los grupos o comunidades y entre grupos, para incentivar
en la aplicacién de las practicas impulsadas por el proyecto. Las giras son para visitar escenarios
replicables en la region que demuestran e incentivan a adoptar practicas, como el cambio de variedades,
podas u otras y que sean aplicables a su zona. Se debe priorizar las mismas sobre los temas que es

necesario fortalecer.

Funcionamiento, ingredientes, dosis de aplicacién, cultivos a aplicarse
Parte practica en la preparacion de bioles por el grupo
e Compromisos para aplicaciéon en sus cultivos




e Ejercicio de podas en un lote de las familias en donde los
capacitadores explican las razones de cada corte y los participantes
también realizan practicas de podas, con aportes de las y los
asistentes y facilitadores

e Compromisos de aplicar en sus cultivos

c) Recepas e injertos en cultivo de cacao, recepas en café.-

e Importancia de la renovacion con recepas

e Principios; tiempo de produccién, cambio a variedades resistentes a
enfermedades

e Seleccion de chupones

e Requisitos de las varetas a utilizarse

e Uso de cintas

e Uso de pastas protectantes

e Practicas de recepas e injertos en lotes seleccionados dirigido por
facilitadores, ubicacién de chupones para practica con asistentes.
Compromisos de realizacién de recepas e injerto en sus lotes de
cultivos

d) Recuperacion de suelos; abonos verdes y enmiendas.-

Especies de abonos verdes - arbustivas y rastreras - recomendadas para
la zona

Aportes de nutrientes

Manejo de abonos verdes y cultivos de cobertera

Beneficios del incremento de materia organica y de las cubiertas verdes;
regulacién de humedad, acidez, estructura del suelo

Enmiendas para mejorar “pH” y estructura del suelo

Practicas de preparacién y aplicacidon de insumos en cultivos de cacao y
café tanto para siembra cémo para mantenimiento, siembra de cultivos
para abonos verdes

Compromisos de siembra en sus cultivos a nivel de ensayos preliminares

e) Sistemas agroforestales y fertilidad de suelos.-

Especies a utilizarse en sistemas agroforestales, especies arbustivas
Aportes de nutrientes y biomasa

Densidades, sombreamiento, efectos en temperatura e insolacién en los
sistemas agroforestales



e Seleccion de lotes con asocios promisorios recorrido de experiencias.
Compromisos de enriquecimiento de sistemas agroforestales con
especies claves®

f) Manejo de enfermedades de cacao.-

e Manejo cultural

e Sintomas iniciales y finales

e Resistencia y susceptibilidad

e Control con biopreparados y fungicidas protectores

e Fertilidad del suelo y nutricidn; “trofobiosis”

e Parte practica; seleccion de lotes y aplicacion de medidas culturales;
deteccion temprana de sintomas, preparacion vy aplicacién de
biobreparados y fungicidas protectores.

e Compromisos de aplicacién de medidas en sus parcelas

g) Manejo de plagas y enfermedades de café.-

e Manejo cultural

e Identificaciéon temprana de estados juveniles de plagas4y sintomas
iniciales

e Control preventivo

e Daiosy pérdidas potenciales

e Beneficios econdmicos de los controles

e Diversidad del agroecosistema y controladores naturales

e Plantas que atraen insectos benéficos

e Parte practica; seleccién de lotes y aplicacién de medidas culturales;
deteccion temprana de sintomas y estados iniciales de las plagas,
preparaciéon y aplicacién de biopreparados con efecto insecticida”.
Compromisos de aplicacion de medidas en sus parcelas

® Las especies claves para el sistema agroforestal, son nativas, pero su definicidn como tal esta dada por
aportes de biomasa al sistema, fijacidn de nitrégeno atmosférico y raices profundas.

* Durante la parte practica de los talleres y en las visitas de seguimientos los técnicos y promotores junto
con algunas personas participantes realizan la captura de larvas e insectos. Previamente en la parte
tedrica se trabaja el tema con imagenes de diferentes estados de insectos plagas —huevos, pupas, larvas y
adultos-. En la parte tedrica también se explica sobre los momentos criticos de mayor presencia de plagas.
> Biopreparados a base de neem o el barbasco tienen efecto insecticida, actian por contacto, no son
sistémicos, actuan sobre adultos o fases intermedias cuando se encuentran en el exterior de la planta.
Estas medidas son acompafiadas de repase y recoleccion para el caso de broca y de podas fitosanitarias y
guemas para el caso del taladrador del tallo del café. En la capacitacion en manejo de broca se explicé el
tema de la fenologia y momentos criticos para aplicaciéon de medidas culturales, biopreparados y control
con pesticidas de sintesis quimica.



3.2 Implementacion del plan de capacitacion.- La implementacién del plan de
capacitacion se realizard de acuerdo a los temas establecidos, al ciclo productivo de
los cultivos y el tiempo de produccién de plantas con el CISAS. No obstante, se
pueden adelantar ciertos temas en algunas de las comunidades o recintos de
acuerdo a necesidades especificas de los grupos o comunidades. En la propuesta se
propone realizar talleres con cada grupo o comunidad con una frecuencia mensual y
en los intermedios se da el seguimiento a los compromisos que se adquieren luego
de la capacitacidon. Actualmente, cdmo se detalla en el primer informe de avance
este producto ya se estd implementando y tiene un nivel de avance importante

Se tiene como meta capacitar a un minimo de 110 personas en cada uno de los
temas del plan de capacitacién, que es aproximadamente el 90 % de las familias que
estan participando en el proyecto.

La implementacion de la propuesta maneja una metodologia eminentemente
practica, que busca la participacion activa de las personas que asisten, y el
intercambio de experiencias y conocimientos. Esta metodologia estd compuesta por
los siguientes pasos:

a) Un primer momento de motivacién sobre el tema que se va a trabajar, donde se
explica de forma resumida la importancia del mismo. Tiene como objetivo despertar
el interés de los asistentes en el taller, especificamente, en las ventajas de aplicar las
practicas que se impulsa.

b) Espacio de recuperacion de experiencias de los participantes sobre el tema que se
trabaja, este espacio genera participacion, permite la valoracién y recuperacién de
las experiencias de las familias en la temdtica y construye conocimientos conjuntos
para todo el grupo incluyendo los facilitadores.

c) Aportes del facilitador: el o los facilitadores comparten conocimientos especificos
sobre el tema que dan a las familias los elementos para implementar estos
conocimientos en sus cultivos. También retoman, analizan y complementan algunas
de las intervenciones que se dieron en el espacio de recuperacién de experiencias.

d) Parte practica: conjuntamente con las familias asistentes, se realiza la preparacion
o aplicacidn de la practica principal que se desea impulsar con el tema definido. Los
facilitadores con ayuda de las y los participantes van siguiendo los pasos o
explicaciones para la implementacion, mientras van complementando y reafirmado
algunos contenidos que se dieron anteriormente. Este espacio, por sus
caracteristicas, fomenta la participacion de las y los asistentes no sdlo en la
preparacion misma sino en aclarar dudas o dar otras alternativas.

e) Finalmente se establecen los compromisos de réplicas o ensayos por parte de las
familias. Aunque estos son voluntarios, los facilitadores fomentan su puesta a
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3.3

34

3.5

prueba en las fincas o chacras de las familias participantes. Se anotan las familias y
los cultivos o lotes de cultivos en donde se aplicaran.

Esta fase aunque corta, es vital para dar marcha al plan de seguimiento, asistencia
técnica y lograr que se dé el primer paso en un programa de extensién agricola que
es la prueba o réplica de la experiencia en su propia parcela. De los resultados de
esto y su seguimiento dependerd en gran parte la adopcién a futuro de las practicas
realizadas.

Ajustes del plan de capacitacion: Desde experiencias con familias y aportes del
CISAS y TNC.- En base a las experiencias que se van teniendo en la implementacién
del plan de capacitacién, se realizardn los ajustes necesarios y consolidacidon de la
propuesta, de acuerdo a conocimientos y experiencias de las propias familias.
Algunas de las experiencias que se revalorizan en los talleres, en el espacio de
intercambio de experiencias, permiten dar un mayor valor a las capacitaciones
siguientes. TNC, a través de su Técnico de Campo para el proyecto, colabora en la
validacién y ajuste de los contenidos de capacitacion y la metodologia.

Al momento de realizar este plan por componentes, ya se han realizado algunas
actividades al respecto, que se presentan en el primer informe de avance.
Principalmente ajustes en el taller de plagas y enfermedades de café en base a
inspecciones a los cultivos para verificar el grado de incidencia e importancia de
ciertas plagas y enfermedades. Se determinaron dos plagas principales en sus cultivos;
broca y taladrador del tallo y una enfermedad que es el mal de hilacha, y una incidencia
menor de otras enfermedades.

Intercambios entre familias de los recintos y cooperativas.- Se realizara el
intercambio de experiencias importantes en el manejo de sistemas agroforestales
entre familias de los diferentes recintos y cooperativas. Por lo que se debe
identificar aquellas que tienen un mayor desarrollo de las practicas impulsadas por
el proyecto y que ya tienen resultados en cuanto a productividad y rentabilidad.

Hasta el momento se han identificado algunas experiencias valiosas tales como:
e Experiencias de injertos con variedades mejoradas para manejo de
enfermedades en cacao, en Dureno — Pisurie Kankhe, arboles en produccidn.
e Manejo fitosanitario podas y abonamiento en cacao; en San Pedrito, indices
de productividad altos.

Intercambios entre familias de las comunidades cofanes.- Se realizard el
intercambio de experiencias importantes en el manejo de sistemas agroforestales
entre familias de las dos comunidades Cofanes. También se realizara visitas de las
familias Cofanes a experiencias destacadas de familias de |la zona de los colonos. Al
igual que en la actividad anterior, se identifican las familias con adopcién vy
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3.6

desarrollo de practicas que les permiten mayores indices de productividad vy
rentabilidad.

Giras a experiencias productivas en sistemas agroforestales de café y cacao de la
region.- Se realizard una visita con las familias participantes del proyecto a
experiencias destacadas en el manejo sistemas agroforestales de café y cacao en la
region. Hasta el momento se han establecido escenarios preseleccionados en
localidades de Shushufindi —El Porvenir-, El Sacha, San Pedro de los Cofanes y La
Joya de los Sachas, que permiten el desarrollo o implementacién del tema de
productividad en cacao con variedades resistentes a enfermedades y buen manejo
del suelo.

También se estd analizando otros escenarios para fortalecer el tema de manejo en
sistemas agroforestales y comercializacion: como la experiencia en Napo de Kallari,
gue es una propuesta de familias quichuas con manejo de cacao en sistemas
agroforestales y avances importantes en cuanto a comercializacién. Se realizara
identificacidon de escenarios importantes para fortalecer el manejo del café, podas,
recepas, agobio y el asocio en sistemas agroforestales con la contraparte técnica de
TNC.

Las giras complementan y estimulan el proceso de capacitacién y adopcion de
nuevas practicas. Es por eso que se esperaria contar con la mayoria de participantes
del proyecto. Con fines pedagdgicos y logisticos, se realizara salidas con grupos
entre 30 a 40 participantes, acompaifados por los técnicos y promotores del
proyecto. Al inicio, se darad prioridad a las personas que estan replicando las
practicas y que han asistido a la mayoria de capacitaciones, pero se pretende que al
final la mayoria de familias puedan realizar estas vistas a los sitios seleccionados. En
caso de tener mayores costos a los presupuestados, en el proyecto se planteara la
cofinanciacién por parte de los asistentes.

12



4. PLANES DE IMPLEMENTACION COMPONENTE DE MEJORAS A NIVEL DE
FINCAS

El componente de mejoras de finca es el que tiene una mayor cantidad de
actividades y sub actividades, como se presenta en el cronograma a continuacién.
Entre sus principales actividades estdn aquellas relacionadas con la produccién,
entrega y siembra de especies forestales, frutales y en particular cacao y café. Esto
se hizo a través de los requerimientos de las familias, levantamientos de informacién
in situ, los procesos de acompafiamiento técnico y entrega de herramientas e
insumos para implementaciéon de practicas y mejoras en sus fincas y los acuerdos
para participacion en el proyecto y manejo de sus recursos.

Cuadro 2: Cronograma componente de mejoras a nivel de fincas

2013 2014

COMPONENTE / ACTIVIDADES S|O N |DI|E|FIM|A |M |J
4.1  Socializaciéon del proyecto y levantamiento de x |x
informacién
4.2 Acuerdos con el CISAS para produccion de X |x X
plantas solicitadas
4.3 .Compra de semilla y adquisicion de material x |x |x x Ix Ix
vegetativo
4.3.1 Compra de semilla de café para viveros X | X
4.3.2 Compra de tierra, arena y compost para sustratos X
en viveros
4.3.3 Compra de semilla de cacao para patrones X |X
4.3.4 Compra de varetas para injertos en patrones X |X
4.4 Cf)lntratauon de personal para apoyo en x Ix IxIx Ix Ix Ix
produccién de plantas
4.4.1 Contratacién primer viverista X [ XXX |X [X |X
4.4.2 Contratacién segundo viverista XXX |X [X [X
4.5 Diagnéstico de finca y familia: Fichas y Croquis XX |X X
4.5.1 Disefio de encuestas X |X
4.5.2 Levantamiento fichas por familias X [ X
4.5.3 Levantamiento croquis actuales y propuestos X X
4.6 Entrega de insumos para biopreparados XX [X [X [X
4.6.1 Establecimiento de familias con compromiso para

. . ) XX X [X
realizar biopreparados en sus fincas
4.6.2 Entrega de tanques para familias interesadas X [X [X |X
4.7  Entrega de herramientas X [X [X
4.7.1 Levantamiento informacidon familias que x Ix |x
realizardn podas y necesitan herramientas
4.7.2 Entrega de herramientas para podas X [X [X
4.8 Diseflo y aplicacion fichas de seguimiento.

. s XX |[X [X
Monitoreo réplicas
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4.8.1 Diseno de fichas y formato para monitoreo de

. Ly . X | X
implementacion de practicas
4.8.2 Aplicacidn de fichas y formatos para monitoreo de X X |x
practicas
4.9 Preparacion de lotes para siembra de sistemas
X | X X |X
agroforestales
4.9.1 Establecimiento de lotes de siembra vy X X |x
recuperacion
4.9.2 Adecuacién de lotes para siembra de sistemas
. ., X X |X
agroforestales, deshierbas regulaciéon de sombra
2013 2014
COMPONENTE / ACTIVIDADES O [N FIM M |J
4.10 Entregay siembra de plantas de café X X X
4.10.1 Entregay siembra de plantas de café en Dureno X
-19.75 ha -
4.10.2 Entregay siembra de plantas de café en Dovuno X
-26 ha-
4.10.3 Entregay siembra de plantas de café en Sevillay X
alrededores - 68.25 ha -
4.11 Entregay siembra de plantas de cacao
4.11.1 Entrega y siembra de plantas de cacao en
Dureno -7.25 ha -
4.11.2 Entrega y siembra de plantas de cacao en
Dovuno -0.5ha-
4.11.3 Entrega y siembra de plantas de cacao en Sevilla
y alrededores - 26.25 ha -
4.12 Entregay siembra de especies forestales nativas X x | x
y frutales
4.12.1 Entrega y siembra de plantas frutales y forestales X X |x
en Dureno
4.12.2 Entrega y siembra de plantas frutales y forestales X |x
en Dovuno
4.12.3 Entrega y siembra de plantas frutales y forestales X
en Sevilla y alrededores
4.13 Rehabilitacion de huertos de cacaos X X |X
4.13.1 Identificacion de lotes y superficies a
. X X |X
rehabilitarse
4.13.2 Injertos y recepas de lotes de cacao con
. . X |X
variedades resistentes a enfermedades
4.14 Implementacién de viveros familiares vy X |x
comunitarios
4.14.1 Ajustes con produccion del CISAS X
4.14.2 Determinacién de familias participantes X X
4.14.3 Implementacion de viveros X |X
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4.15 Negociaciones para construccion de acuerdos
familiares de compromisos para la implementacion del XXX [X |X [|X
proyecto e impulso al manejo sostenible de bosques

4.15.1 Desarrollo de formato de acuerdos vy
compromisos. Validacidn con participantes

4.15.2 Firma de acuerdos y compromisos mutuos X |X |X

4.16 Negociaciones para construccion de acuerdos
comunitarios para la implementacién del proyecto e X
impulso al manejo sostenible de bosques

4.16.1 Desarrollo de formato de acuerdos vy
compromisos comunitarios

4.16.2 Firma de acuerdos y compromisos mutuos

4.1

4.2

4.3

Socializacion del proyecto y levantamiento de informacién de grupos de interés.-
Se realizard la socializacién del proyecto, y se establecio las familias interesadas en
participar tanto en el manejo y siembra de sistemas agroforestales, asi como se
procederd a establecer compromisos de manejo de sus bosques y realces. También
se recogi6 informacidn basica de la superficie sembrada de los dos cultivos ejes del
proyecto y requerimientos tanto en café, cacao, especies forestales nativas vy
frutales.

Esta actividad fue una de las primeras que se realizd en el proyecto, en el informe
de avance se explica los detalles de su implementacion.

Acuerdos con el CISAS para produccidon de plantas solicitadas.- En base a los
intereses y demanda de las familias participantes en el proyecto, en las tres
comunidades se realizara la solicitud para coordinar los apoyos del CISAS en la
produccién y transporte de plantas de cacao, café, forestales nativos y frutales. Esta
actividad se ejecuté también durante los primeros meses del proyecto su andlisis se
presenta en el primer informe de avance.

Aunque inicialmente las actividades de compra de semillas, material para el sustrato
—tierra negra, compost y arena-, produccién y mantenimiento de plantas, estaban
consideradas como aporte del CISAS para el proyecto, se presentaron problemas y
limitantes en esta institucién en cuanto a presupuesto, cierre de afio y gastos,
eventos de promocién y cambios de personal, por lo que se financié algunas de ellas
directamente desde el proyecto por parte de ECOPAR junto con dos viveristas.

Compra de semilla y adquisicion de material vegetativo para produccidn.- En base
a los requerimientos de variedades solicitadas por las familias y fundamentos
técnicos, identifican los proveedores de semillas que han trabajado con el CISAS,
gue proveerdn las semillas de cacao y café para su compra.

15




4.4

4.5

Se adquirira semilla para la produccién de 130 mil plantas de café y 23 mil plantas
de cacao, tomando en cuenta un excedente de acuerdo a tasas de mortalidad
aceptable y cumplir con los requerimientos de las familias participantes en cuanto a
estos dos cultivos.

Esta actividad se ha cumplido casi en su totalidad, como se analiza en el informe de
avance, faltando solamente la adquisiciéon de varetas de cacao, el momento en que
los patrones se encuentren listos para ser injertados.

Luego de germinadas, las plantas de café son trasplantadas a las fundas respectivas,
en tanto que las semillas de cacao germinan directamente en las fundas. Por lo
tanto, es necesario tener el sustrato para llenado de fundas y se debe incluir el
personal necesario para cumplir con este requisito. En el caso de cacao, se utilizan
patrones -semilla de cacao nacional- y se injerta con variedades de cacao con
resistencia a monilla y escoba de bruja. Luego que las plantas de cacao germinen vy
alcancen cierto desarrollo, se realizara la adquisicidn de varetas para los injertos.

Contratacion de personal para apoyo en produccion de plantas.- Para la
produccién en los viveros del CISAS, a mas del personal que labora en viveros , se
identificod la necesidad de contratar mas técnicos que ayuden en la produccién de
las plantas, llenado de fundas y mantenimiento. Es por eso, como parte de los
compromisos para cumplir con los tiempos de produccidon de las plantas y otras
dificultades con el CISAS, se contratara dos viveristas a tiempo completo durante
varios meses. Esta actividad ya esta realizada, en el informe de avance se detalla su
implementacion.

Diagndstico de finca y familia - fichas y croquis.- Al mismo tiempo que se realiza
con las capacitaciones a los grupos de interés, se levantard mediante encuestas,
recogidas en fichas, informacidn de las familias y sus fincas en los dmbitos que se
detallan a continuacion:

a) Uso y manejo del predio; superficie de bosques, rastrojos o realces, cultivos
frutales, pastos y cultivos de ciclo corto.

b) Personas que viven en la finca; por grupos de edad.

c) Valoracién de la produccion para autoconsumo, ingresos anuales de la finca y
los ingresos externos por actividades remuneradas realizadas fuera de la finca.

d) Mano de obra disponible para trabajo en la finca; mano de obra que contratan
para las actividades productivas.

e) Asistencia técnica recibida en los ambitos del proyecto.

Otros elementos importantes que complementan la informacién son los croquis de
las fincas, donde se ubican los lotes para siembra de plantas aportadas por el
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4.6

4.7

proyecto y lotes donde se realiza el manejo de cultivos establecidos. Los croquis se
realizaran en los siguientes meses.

La realizacidn de las encuestas y las fichas por familias se ha desarrollado, falta por
levantar informacidn con los croquis. El informe de avance presenta el detalle de
avance al respecto.

Entrega de insumos para biopreparados.- En base al plan de capacitacién y la
propuesta presentada por parte de ECOPAR se adquirirdn insumos, que se
entregardn a las familias que implementaran las practicas de biopreparados, tales
como micronutrientes, y materiales para su preparacion como tanques, mangueras
y otros. Los insumos se entregan® de acuerdo a los compromisos que se van dando
con las familias, luego de los talleres, a las familias que los van a utilizar con este fin
y disminuir el riesgo de uso para otras labores y por tanto focalizar mejor los
recursos. Se espera lograr compromisos de preparacion de estos biopreparados y
apoyar con materiales para la preparacién de los mismos a un minimo de 50 familias
de las tres comunidades, pero a medida que se den los procesos de ensayo vy
difusion de resultados se esperaria incrementar este nimero.

La entrega de estos insumos permite dar continuidad a los talleres de capacitacion,
con lo que se pretende incrementar las posibilidades de prueba y adopciéon de
aquellas practicas impulsadas por el proyecto y, en particular, cumplir con los
compromisos adquiridos por las familias luego del primer taller.

Durante la capacitacion practica se realiza la preparacién de un tanque de 120 a 200
litros de capacidad, lo cual permite a los asistentes al taller aplicar el producto para
las primeras pruebas. Para esto es necesario que posterior a esta etapa, facilitar la
adopcién de las practicas con la entrega de estos insumos. Estos se entregan
Unicamente a las familias o grupos de familias que estan interesadas en prepararlos.

Entrega de herramientas.- Siguiendo el plan de capacitacién, el segundo tema que
se trabajara en los talleres practicos es el de podas de formacion, fitosanitarias y de
mantenimiento el tercer tema es el de los injertos. Para esto, se entregaran
herramientas cémo tijeras, serruchos y navajas para injertar, para la
implementacién de esta practica, en las familias que se comprometen a realizar la
poda periddicamente en sus cultivos. Se priorizara identificando familias que
demuestran este compromiso y que no tengan estas herramientas. El proceso va
acompafiado al seguimiento de los compromisos de trabajo que resultan del taller
correspondiente.

6 . . . P .

En el informe de avance se indica el nimero de tanques que se han entregado y el proceso que se esta
siguiendo. Se espera motivar a mds familias para la preparacion y aplicacion de estos productos y por
tanto incrementar el nimero de insumos entregados, hasta la fecha del primer informe.
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4.8

4.9

Diseno y aplicacion de fichas de seguimiento: practicas realizadas, productividad,
plagas y enfermedades. Seguimiento al plan de capacitaciéon.- Se disefiaradn
formatos para recopilacién de informacién que manejardn los promotores vy
técnicos del proyecto, para realizar el monitoreo de réplicas en las familias
participantes luego de la capacitacién. El objetivo es tener un seguimiento y registro
por familia de nuevas practicas — réplicas -, sus resultados y observaciones. Esta
informacién se complementa con las fichas por familias para realizar un analisis de
los resultados parciales y finales que se logran con el proyecto.

Como se presenta en el informe de avance, ya se estan utilizando formatos de
campo para registro de prdcticas implementadas por las familias en el marco del
proyecto, igualmente estos registros se estdan compilando y tabulando en archivos
en formato “Excel”. Se complementara con la informacion de las fichas por familia.

Preparacion de lotes y espacios para manejo y siembra de sistemas agroforestales
de café y cacao.- Con las familias participantes se realizard la preparacion,
deshierbe de los lotes seleccionados para manejo y siembra de sistemas
agroforestales. Es importante coordinar adecuadamente con el CISAS la produccién
de plantas y las fechas de transporte para preparar los terrenos en el momento
adecuado. En los croquis se identifican adecuadamente los lotes tanto para siembra
de nuevos lotes, cdmo de mantenimiento con recepas e injertos. En el cuadro 5 se
indica las familias que tienen cacao y las hectdreas sembradas en donde se explica
que se estdn haciendo compromisos para rehabilitacidon de estas.

En los cuadros 3 y 4 se presentan las superficies de cacao y café que se sembrardn
en cada una de las comunidades. En el cuadro 5 se presenta la existencia actual de
superficies anteriores sembradas con cacao, del cual se va a rehabilitar entre el 30 y
40 % de la superficie de acuerdo a los acuerdos que se estan estableciendo con cada
una de las familias como parte del plan de capacitacion y asistencia técnica.

4.10 Entrega y siembra de plantas de café.- En base a los requerimientos y acuerdos

con cada una de las familias, se realizara la entrega y siembra de plantas de café. A
su vez, este proceso debe estar coordinado con los cronogramas de produccién del
CISAS y de siembra de los grupos participantes.

El cronograma de produccién de plantas por parte del CISAS ha tenido algunos
retrasos, como se menciona en algunas partes de este documento, por lo que se ha
reajustado varias veces. En este plan por componentes se ha programado las fechas
de entrega y siembra en base a lo propuesto por el CISAS en las ultimas reuniones.

En la comunidad de Dureno se tiene planteado entregar para siembra la cantidad de
arboles necesarios para 19.75 ha de café. En la comunidad de Dovuno se entregara
un total de plantas para 26 ha y en las cooperativas y recintos de Sevilla, se
entregardn plantas de café para cubrir un total de 68.25 ha. Las fechas de entrega
seran a partir del mes de abril hasta el mes de julio y agosto. En el primer informe
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de avance se presentan las plantas de café entregadas a esa fecha y en que
comunidades.

Cuadro 3: Entrega y siembra programada de plantas de café por cada una de las
comunidades

ENTREGA Y SIEMBRA PROGRAMADA DE PLANTAS DE CAFE
ZONA Café (ha)
Dureno 26,00
Dovuno 19,75
Parroquia Sevilla y alrededores 68,25
Total hectareas 114,00

El modelo de plantacién que se maneja en estas localidades con mayor frecuencia
es sembrando a una distancia de tres por tres metros, con un total de 1,111 plantas
por hectarea. Con lo cual se tiene una densidad de 50 a 80 arboles forestales nativos
y frutales por hectarea.

4.11 Entregay siembra de plantas de cacao.- Como en el caso anterior, la siembra de
plantas de cacao se realizara de acuerdo al cronograma de produccién del CISAS. El
marco de plantacién utilizado con mayor frecuencia por las familias es de cuatro por
cuatro metros con un total de 625 plantas por hectdreas, y la siembra de arboles
forestales nativos y frutales a una densidad estimada de 50 a 80 &arboles por
hectarea.

En funcidon de los requerimientos de las familias participantes del proyecto se
realizard la entrega de plantas de cacao en las cantidades que se presentan en el
cuadro a continuacion. Las fechas de entrega de acuerdo a la nueva planificacion
con el CISAS debido a los retrasos antes explicados, serdn a finales del mes de
agosto e inicios del mes de septiembre.

Cuadro 4: Entrega y siembra programada de plantas de cacao por cada una de las
comunidades

ENTREGA Y SIEMBRA PROGRAMADA DE PLANTAS DE CACAO
ZONA Cacao (ha)
Dureno 0,50
Dovuno 7,25
Parroquia Sevilla y alrededores 26,25
Total hectareas 34,00
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4.12 Entrega y siembra de especies forestales nativas y frutales.- La siembra de
especies forestales nativas y frutales se realizara también de acuerdo al cronograma
de produccion del CISAS; éstas serdn sembradas en los sistemas agroforestales con
las densidades estipuladas anteriormente, considerando para cada especie un
ajuste especifico si se encuentran en linderos o con asocio de otros cultivos , se
siembran a una distancia de 10 a 12 metros entre arboles y de 8 metros cuando
estan en los linderos- y también en los linderos de lotes y con asocio a otros cultivos
de las fincas y chacras.

4.13 Rehabilitacién de huertos de cacao.- Como se explicd en el producto “B” en las
tres zonas de trabajo existen lotes de cacaotales sembrados anteriormente, la
mayoria con productividades muy bajas, y con presencia de enfermedades. La
alternativa que se planted desde el proyecto es la rehabilitacion de estos lotes de
cacao practicamente abandonados, con recepas e injertos utilizando variedades con
menor susceptibilidad a estas enfermedades, a mdas de otras practicas promovidas
por el proyecto.

En la etapa inicial se establecieron las familias que tienen cacao sembrado
anteriormente y las superficies. Ahora se plantea que la mayoria de las familias
rehabiliten cacaotales con material resistente y cuenten con las experticias para dar
continuidad a la propuesta. Esto demanda tanto el asesoramiento técnico mediante
la capacitacion a las familias y el compromiso de ellas para implementarlas en sus
parcelas con apoyo de técnicos y promotores. El proyecto apoya con la compra de
herramientas e insumos: navajas para injertar, cintas para amarre y las varetas de
las variedades seleccionadas, junto con el asesoramiento técnico.

En el cuadro # 5 se presenta un resumen del nimero de familias que tienen cacao
en cada una de las tres localidades y la superficie existente. En el anexo 1 se
presentan las familias que tienen sembrado cacao y su superficie. Al momento se
han realizado estos compromisos con 40 familias en superficies que van de 0,25 a 1
ha para rehabilitarlas. Se espera incrementar el nimero de familias y superficie
rehabilitada en cada una de las tres zonas de trabajo, conforme se estd
implementando el proyecto.

Cuadro 5: Numero de familias que tienen sembrado cacao y superficie existente en las
tres zonas de intervencion.

Superficie de cacao existente en las tres zonas
ZONA Familias* Cacao (hectdreas) | Promedio
hectareas/fla
Dureno 17 22,00 1,30
Dovuno 22 14,50 0.76
Parroquia Sevilla y alrededores 49 111,60 2,30

* Familias de cada zona que tienen cacao sembrado.
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En todas las comunidades y recintos que tienen cacao sembrado con variedades
susceptibles a enfermedades se estad realizando la rehabilitacion de este cultivo.
Siguiendo la recomendacién de TNC, se espera rehabilitar al menos media hectarea,
aunque en algunas comunidades se tiene una superficie mayor de injertos.

4.14 Implementacion de viveros familiares y comunitarios.- El establecimiento de
viveros comunitarios y familiares se lo realizard de acuerdo a la producciéon de
plantas con el CISAS, las experiencias previas de las familias en el manejo de viveros
y el incremento de requerimiento de especies forestales y frutales. Esta actividad
permitird incrementar el niumero de plantas sembradas y superficie a trabajarse, de
tal manera que se pueda cubrir posibles faltantes de produccién de ciertas especies
en el vivero del CISAS. Adicionalmente, se acompafard este proceso con un
fortalecimiento de capacidades.

4.15 Negociaciones para construccion de acuerdos familiares de compromisos para
la implementacion del proyecto e impulso al manejo sostenible de bosques.- Se
realizard la firma de acuerdos de compromisos con las familias participantes con el
fin de impulsar el manejo sostenible de bosques y zonas de conservacién.

Los acuerdos establecen que las familias participan de los eventos de capacitacion,
realizan las practicas impulsadas en sus parcelas y siembran y cuidan los arboles que
fueron solicitados voluntariamente por las familias para sus fincas. Los compromisos
por parte de los ejecutores comprenden la produccidon y entrega de plantas de
cacao, café, especies forestales nativas y frutales - lo cual se realiza bajo
corresponsabilidad de ECOPAR y el CISAS. Este proceso contarda con asistencia
técnica a las familias para el manejo de sus sistemas agroforestales que incluyen
café y cacao.

Se realizaran actividades de didlogo con las familias de las comunidades cofanes de
Dureno y de algunos de los recintos de la zona de Sevilla para realizar nuevamente
la socializacién y lograr la firma de los acuerdos de entendimiento. Estos se
realizaran durante los meses de mayo y junio.

Conjuntamente con el Gobierno Provincial y otras entidades se buscara apoyo para
capacitaciones sobre la importancia y la implementacién del manejo sostenible del
bosque.

4.16 Negociaciones para construccion de acuerdos comunitarios para la
implementacidon del proyecto e impulso al manejo sostenible de bosques.- Se
realizardn acuerdos a nivel comunitario donde se establecen compromisos para
impulsar el manejo sostenible de sus bosques y zonas de conservacion. En el caso
de la zona de Sevilla y alrededores, estos acuerdos se los firmaria con los dirigentes
de las comunidades o recintos.
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5. PLANES DE IMPLEMENTACION COMPONENTE DE CHACRA MODELO

Este componente se ejecutard Unicamente en los centros y comunidades Cofanes,
buscando la recuperacidn y revalorizacion de conocimientos sobre especies y variedades
de las chacras Cofanes, que se difunden a través de la implementacidon de una chacra
modelo en donde se realizaran espacios de difusion y socializacidn con las familias de la
comunidad.

Cémo se evidencia en el cronograma a continuacion las actividades de este componente
estdn programadas para los meses de abril hasta el final del proyecto, con una mayor
carga de actividades en los meses de mayo, junio y julio, principalmente en la
recuperacién de informacion y revalorizacidon de especies y variedades y en el mes de
agosto con énfasis en los procesos de implementacidon de la chacra y difusién de
conocimientos.

Cuadro 6: Cronograma componente de chacra modelo

2013 2014

COMPONENTE / ACTIVIDADES S|{O |N |D |E|F |[M |A|M |]

PLAN DE TRABAJO COMPONENTE DE CHACRA MODELO

5.1 Recuperacidn inicial de conocimientos informacion
secundaria, entrevistas y recorridos a chacras

5.1.1 Revisidon de informacion secundaria X [X

5.1.2 Disefio de formatos para entrevistas a
profundidad

5.1.3 Entrevista a personas con conocimientos de
especies y variedades de la chacra modelo

5.1.4 Recorridos de campo con personas que tienen
conocimientos sobre chacras

5.1.5 Levantamiento de informacién fotografica

5.2 Recuperacién de conocimientos en talleres

X | X|X|[ X
X | X|X| X

5.2.1 Diseiio de metodologia para reuniones de trabajo
con grupos focales

5.2.2 Reuniones con grupos focales para recuperacion
de conocimientos

5.3 Implementacién de chacras modelo

5.3.1 Definicidn de ubicaciéon y enriquecimiento de
especies

x| X |X| X

5.3.2 Adquisicidon de especies y variedades

5.3.3 Siembra de especies y variedades en chacras
modelo

5.4  Difusién de conocimientos y practicas

5.4.1 Dias de campo vy socializacion especies y
variedades recuperadas y practicas

x x| x [x| x [x| x

X [X| X [X

5.4.2 Siembra de especies y variedades en otras
chacras
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5.5 Andlisis de aportes a la Soberania y Seguridad x |x |x
Alimentariay rescate de conocimientos ancestrales

5.1 Recuperacion inicial de conocimientos - informacion secundaria, entrevistas y
recorridos a chacras.- Estd actividad incluye varias sub actividades que constan en
el cronograma respectivo; se enfocan en la recuperacion de conocimientos vy
semillas, uso y manejo de especies y variedades que se cultivaban y cultivan en las
chacras cofanes, tanto con fines alimenticios, medicinales y otros. Aqui se incluirdn
los arreglos — asocios - que se consideran relevantes.

Las actividades planteadas son:
e Revisidon de informacidon secundaria, entrevistas con personas que tienen
estos conocimientos
e Recorridos a chacras existentes con el apoyo de las personas que tienen este
conocimiento
e Levantamiento de informacidn fotografica

5.2 Recuperacion de conocimientos con grupos focales.- En esta actividad se
recuperara informacion sobre especies y variedades utilizadas anteriormente y en la
actualidad, trabajando con grupos focales de la comunidad. Para esto, se realizaran
los talleres en cada una de las dos comunidades cofanes en donde se implementa el
proyecto.

Este proceso permitird también validar y profundizar sobre informaciéon obtenida
durante la primera etapa, a través de informacién secundaria y las entrevistas a
profundidad.

Se realizara un diagnéstico rapido del estado de situacion actual de las chacras
cofanes para establecer la diversidad existente y los cambios que se han dado
durante los ultimos afos. Esta informacidn permitira establecer posteriormente los
efectos y aportes que se espera lograr con este componente.

5.3 Implementacion de chacras modelo.- Conjuntamente con las familias de la
comunidad y en base a los aprendizajes de las dos actividades anteriores, se
realizard la seleccidn de los espacios donde se implementaran las chacras modelos.
Una vez seleccionados, estos espacios seran enriquecidos con especies y variedades
a definir y que son de importancia tanto para su cultura, cdmo para la soberania y
seguridad alimentaria de las familias. Si es posible, en el proceso se recuperaran
especies que han desaparecido de estas comunidades.

5.4 Difusidon de conocimientos y practicas.- La difusidon tiene como eje la realizacién de
dias de campo en la chacra modelo. Mientras los participantes van indicando cada
una de las especies que se ha sembrado y recuperado, se compartiran
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5.5

conocimientos y experiencias de las familias y personas con conocimientos
relevantes.

Analisis de aportes a la Soberania y Seguridad Alimentaria (SSA) y rescate de
conocimientos ancestrales.- Se disefiaran analisis de los aportes a la soberania y
seguridad alimentaria de las chacras modelo, en funcién de las especies vy
variedades nuevas sembradas, uso y consumo. La soberania alimentaria se
construye desde la parcela o chacra, con la siembra de diversidad de productos y la
conciencia de la importancia de manejarlas.

Este analisis se basa en la comparacion de las chacras “poco manejadas” o poco
diversas, con las que se quiere fomentar. Se estableceran las diferencias en especies
y variedades para la alimentacion y de usos medicinales y sus aportes diferenciados
en la alimentacién.
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6. PLANES DE IMPLEMENTACION COMPONENTE DE COMERCIALIZACION

El componente de comercializacién se realiza conjuntamente con el d4rea de
comercializacién del CISAS. Tiene como objetivo articular a la mayoria de grupos vy
familias participantes en el proyecto que tengan produccidon en cacao y café con el
sistema de comercializacion del CISAS.

Como se presenta a continuacion en el cronograma, el plan comprende actividades de
coordinacion con el area de comercializacion con el CISAS, el establecimiento del
desarrollo de estas iniciativas y sus procedimientos de manejo, la socializacion con los
grupos con produccién actual, acompafiamiento para cumplimiento de requerimientos
técnicos de calidad y administrativos, y la coordinacién para ventas y transporte. Este
componente se ejecuta luego de iniciado el proceso de capacitacion y trabajo en finca
gue estd en los componentes 1 y 2 pues permite ajustar la informaciéon y tener grupos
mas consolidados para trabajar el tema de comercializacién.

Cuadro 7: Cronograma componente de comercializacién

2013 2014

COMPONENTE / ACTIVIDADES S|{O [N |D |E|FIM |A M |J

PLAN DE TRABAIJO COMPONENTE DE
COMERCIALIZACION’

6.1 Socializacion mecanismos, requerimientos vy
condiciones de comercializaciéon

6.1.1 Reuniones de planificacién con  CISAS
departamento de comercializacion

6.1.2 Talleres en recintos de la parroquia Sevilla y
alrededores

6.1.3 Taller en comunidad de Dureno X

6.1.4 Taller en comunidad de Dovuno X

6.2 Capacitacion y apoyo en procedimientos de
comercializacién CISAS

6.2.1 Talleres de comercializacién en recintos de la
parroquia Sevilla y alrededores

6.2.2 Taller de comercializacion en comunidad de
Dureno

6.2.3 Taller de comercializacion en comunidad de
Dovuno

6.3 Coordinacidn de ventas y transporte X

6.3.1 Conformacién de grupos, periodicidad de ventas X

7 con respecto a las giras sugeridas para este tema por parte de TNC, se analizard con la contraparte
técnica de TNC este tema.
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y puntos de entrega

6.3.2 Ajustes de periodicidad de ventas vy
requerimientos de calidad

6.4 Evaluacion calidad actual y establecimiento proceso
de mejoras en postcosecha

6.5 Capacitacidn y apoyo en manejo postcosecha

6.5.1 Establecimiento de familias con interés en
implementar mejoras a procedimientos de postcosecha

6.5.2 Implementacidén y apoyo para marquesinas X | X

6.5.3 Implementacion y apoyo para fermentadores

6.5.4 Implementacién y apoyo otros implementos para
mejora de postcosecha

X | X[X| X [X]| X

X |X|X| X |X| X

X | X[X| X [X]| X

X | X|X| X [X

6.6 Establecimiento de otras oportunidades de
mercado

6.1 Socializacion de mecanismos, requerimientos y condiciones de comercializacion

6.2

con el CISAS.- Esta actividad se la establecerda con el departamento de
comercializacion del CISAS y las comunidades participantes. Se definirdn las fechas
para los talleres de socializacion, puntos a tratarse y tiempos del taller.

Se realizara un taller en la comunidad de Dureno, otro en la comunidad de Dovuno
y varios talleres en los recintos de la zona de Sevilla y alrededores. Se trabajara con
los grupos que estdn participando en el proyecto, brindando informacién de las
condiciones de comercializacion como precio, calidad, diferenciaciéon de variedades,
mecanismos de compra y los requerimientos administrativos para realizar los pagos.

Aunque el objetivo de este primer taller es motivar la participacién de las familias
en acuerdos conjuntos con el CISAS, también se informara sobre los requisitos de
calidad vy sanciones en la fijacion del precio. Es importante anotar que esto es un
proceso que necesita de ajustes conforme se empieza a comercializar, en especial al
establecer reglas claras para los actores.

La propuesta de comercializacidon del CISAS incluye el incremento de precios en
comparacion con aquellos ofrecidos por los compradores de las zonas, estos
incrementos de acuerdo a lo comunicado por esta institucidn, estan entre el 10 al
15 % por sobre los precios de mercado. El taller no pretende tanto llenar de datos a
las familias sino directamente motivarlos en buscar estos acuerdos y establecer
COmMpromisos y acciones a seguir.

Se trabajara para lograr una comercializacién con los grupos y fortalecer el trabajo
asociativo.

Capacitacion y apoyo en procedimientos de comercializacion.- Después de
socializar los requerimientos y condiciones de trabajo con el CISAS, se conformaran
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6.3

6.4

6.5

grupos de trabajo que tengan produccién de cacao y café y estén interesados en
realizar la comercializacién con el CISAS de forma voluntaria. Desde los facilitadores
y equipo técnico del proyecto se fomentara la participacién grupal.

Se plantean talleres agrupados para la zona de Sevilla y alrededores, y talleres
individuales en la comunidad de Dureno y en la comunidad de Dovuno. Las familias
participantes recibiran apoyo para el cumplimiento de requerimientos del proceso
de comercializacion con el CISAS: CISAS — RISE, facturacidn, declaraciones, cuenta de
ahorros.

Coordinacion de ventas y transporte.- Luego de la socializacién, en base a las
familias interesadas en participar y la produccidn existente y programada para la
temporada de cosecha, se establecera la oferta potencial y proyecciones mensuales
por zonas y localidades y cada uno de los grupos.

Se realizara planificacion de la produccién quincenal y mensual por cada uno de los
grupos en base a las fichas de campo por familia y el conocimiento de las familias
productoras. Se conformardn los grupos respectivos y se estableceran las
programaciones iniciales para recorridos de compra de cacao y café por parte del
CISAS. De los talleres que se realizan en mayo y junio de socializacién y acuerdos se
establece las primeras ventas.

Evaluacion de la calidad actual y establecimiento del proceso de mejoras en la
postcosecha.- Conjuntamente con la unidad de comercializacion del CISAS se
realizard la evaluacién de calidad de los productos entregados (café y cacao), y el
establecimiento de procedimientos para mejorar los procesos de postcosecha vy
calidad, tales como evitar la mezcla con producto que no esta maduro, mezcla entre
variedades, mezcla con material enfermo, secado adecuado entre otros.

Capacitacidon y apoyo en el manejo de la postcosecha.- En base a la calidad y
caracteristicas de los productos que se comercializan con el CISAS, se realizara la
capacitaciéon en los temas necesarios de postcosecha, tales como: cosecha,
seleccidon, almacenamiento, secado y asociatividad.

De acuerdo a la evaluacion de cada una de las familias del proyecto: participacion
en espacios de capacitacion, compromiso, produccidon existente, infraestructura
existente y lineamientos del drea de comercializaciéon del CISAS, se proporcionara
implementos para mejoras de las postcosecha, tales como marquesinas vy
fermentadores.

Como parte de la propuesta se plantean subactividades o tareas en cada una de las
comunidades para realizar la implementacién de marquesinas y fermentadores
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6.6

familiares o grupales, que permitan mejorar la calidad de los productos tanto en
cacao como en café. En el primer informe de avance que se envia a finales de mayo
se menciona que ya hay acuerdos con familias para la construccion de las
marquesinas y que se ha adquirido plastico para la implementacion de las mismas.

Es importante recalcar que se plantea financiar algunos materiales, tales como el
plastico para las marquesinas, por lo que es necesario el compromiso por parte de
las familias o grupos en la construccion e implementacién de estas y su aporte en
materiales cdmo madera.

Se espera negociar con el CISAS el pago diferenciado a los productos que tienen una
mayor calidad, gracias a la implementacién de estos procesos de mejoramiento.

Establecimiento de otras oportunidades de mercado.- Se realizardn reuniones vy
posibles acuerdos con empresas nacionales, para la venta de los productos
principales del proyecto, llevando muestras de los productos y estableciendo los
precios referenciales para conectarlas con las iniciativas del proyecto.

El aspecto principal que hay que trabajar mas que los volumenes, es sobre todo la
calidad del producto y el precio que se pagaria por estos, pues las empresas con las
gue se busca vincular el tema de mercado tienen requisitos de calidad que en la
produccién actual tiene algunas dificultades

28



7. PLANES DE IMPLEMENTACION COMPONENTE DE PROYECTOS
COMUNITARIOS

Este componente tiene como objetivo complementar iniciativas de proyectos
existentes en las comunidades Cofanes que contribuyan a la generacién de ingresos y
asi disminuir la presion sobre sus bosques y zonas de conservacion.

Al ser montos complementarios es importante identificar tanto con los dirigentes de la
FEINCE como la directiva de cada comunidad, cudles serian estas iniciativas. En el
cronograma se plantean reuniones y acuerdos con los dirigentes de la FEINCE y otros
actores para impulsar estas alternativas complementarias. Las actividades de definicién
y analisis se concentran en los meses de mayo y junio para iniciar su implementacién a
finales del mes de junio hasta el final del proyecto.

Cuadro 8: Cronograma componente de proyectos comunitarios

2013 2014

COMPONENTE / ACTIVIDADES S|{O [N |D|E|FIM |AM ] ]|]

PLAN DE TRABAJO COMPONENTE DE PROYECTOS
COMUNITARIOS

7.1  Definir proyectos potenciales

7.1.1 Reuniones con representantes de comunidades
de Dureno, Dovuno y FEINCE

7.1.2 Andlisis de proyectos potenciales

7.2 Establecer cofinanciamiento y aportes
complementarios

X| X [X| X X

7.2.3 Reunidén con otros actores

7.2.4 Acuerdos complementarios de cofinanciamiento

X [ X[X| X [X| X |X

7.3 Implementacion de proyectos comunitarios
complementarios

7.1 Definir proyectos potenciales.- Para implementar esta actividad se realizaran
reuniones con representantes de las comunidades de Dureno, Dovuno y de la
FEINCE. Se espera que en estos espacios, se identifiquen alternativas de interés de
las organizaciones que se enmarquen dentro de iniciativas mas amplias y en las que
existan contrapartes y cofinanciamientos. Se pedird documentacion existente —
como el plan de vida de la comunidad Cofan- para revisarla y poder tomar la
decisidon adecuada en el impulso de proyectos.

7.2 Establecer cofinanciamiento y aportes complementarios.- Con los proyectos
preseleccionados. Se realizard reuniones con otros actores para consolidar los
acuerdos de cofinanciamientos y contrapartes e insertarlos en iniciativas sostenibles
con apoyo de otras instituciones.
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7.3 Implementacion de proyectos comunitarios complementarios.- Se realizard la
implementacion de los proyectos en las dos comunidades cofanes. Estas iniciativas
seran coordinadas con estas, a fin de buscar la complementariedad y
apalancamiento de procesos en marcha que fomenten el uso sostenible de la
biodiversidad. Los montos y porcentajes de aporte se definen luego de las
actividades anteriores. Los proyectos estan por definirse y no son necesariamente
de venta de productos en caso de que tengan este ambito se buscara potenciar los
temas de agroecologia y comercio justo.
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8. CRONOGRAMA GENERAL DE IMPLEMENTACION

2013 2014

COMPONENTE / ACTIVIDADES/ SUBACTIVIDADES O |N M M ) [J
COMPONENTE DE ASESORIA TECNICA
3.1 Disefio del plan de capacitacién X
3.2 Implementacién del plan de capacitacidn X X X |X
3.2.1 Usoy manejo de biopreparados X
3.2.2 Podas X
3.2.3 Recepas e injertos X X
3.2.4 Recuperacién de suelos abonos verdes vy X |x
enmiendas
3.2.5 Sistemas agroforestales y fertilidad de suelos X X |X
3.2.6 Manejo de enfermedades de cacao X | X
3.2.7 Manejo de plagas y enfermedades de café X
3.3 Ajustes del plan de capacitacién X X X
3.3.1 Analisis de recomendaciones y aprendizajes desde x |x Ix
las familias participantes
3.3.2 Analisis desde el equipo capacitador y contraparte

X X | X
TNC
3.4 Intercambios de experiencias entre familias de los x | x
recintos y cooperativas
3.4.1 Identificacion de familias y experiencias lideres en x Ix Ix
aplicacion de practicas
3.4.2 Realizacién de intercambios acorde al plan de X
capacitacién
3.5 Intercambios de experiencias entre familias de las X |x
comunidades cofanes
3.5.1 Identificacion de familias y experiencias lideres en x |x Ix
aplicacion de practicas
3.5.2 Realizacién de intercambios acorde al plan de X
capacitacién
3.6 Giras de observacion, visitas a experiencias x | x
productivas en la region
3.6.1 Identificacion de escenarios X |X
3.6.2 Realizacion de giras X | X
3.6.3 Seguimiento a aprendizajes y compromisos X
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2013 2014
COMPONENTE / ACTIVIDADES O |N EIFIMIA |[M |J |[]
COMPONENTE DE ASISTENCIA TECNICA
4.1 Socializacién del proyecto y levantamiento de x |x
informacién
4.2 Acuerdos con el CISAS para produccién de X X
plantas solicitadas
4.3 ;ompra de semilla y adquisicion de material x | x x Ix Ix
vegetativo
4.3.1 Compra de semilla de café para viveros X
4.3.2 Compra de tierra, arena y compost para sustratos
en viveros
4.3.3 Compra de semilla de cacao para patrones X | X
4.3.4 Compra de varetas para injertos en patrones X |X
4.4 CF)’ntratauon de personal para apoyo en x Ix Ix Ix Ix |xIx
produccién de plantas
4.4.1 Contratacién primer viverista XXX |X | X [X|X
4.4.2 Contrataciéon segundo viverista XXX X [X [X
4.5 Diagnéstico de finca y familia: Fichas y Croquis XX |X X
4.5.1 Disefio de encuestas X |X
4.5.2 Levantamiento fichas por familias X | X
4.5.3 Levantamiento croquis actuales y propuestos X |X
4.6 Entrega de insumos para biopreparados XX |X [X [X
4.6.1 Establecimiento de familias con compromiso para x 1x Ix Ix
realizar biopreparados en sus fincas
4.6.2 Entrega de tanques para familias interesadas XX |X |X
4.7  Entrega de herramientas X [ X |X
4.7.1 Levantamiento informacion familias que x |x Ix
realizardn podas y necesitan herramientas
4.7.2 Entrega de herramientas para podas X | X [X
4.8 .Dlsenol y aplicacion fichas de seguimiento. x Ix Ix Ix Ix
Monitoreo réplicas
4.8.1 Disefio de fichas y formato para monitoreo de x 1% |x
implementacion de practicas
4.8/.2.ApI|caC|on de fichas y formatos para monitoreo de x Ix Ix Ix Ix
practicas
4.9 Preparacion de lotes para siembra de sistemas x| xIx Ix Ix!x
agroforestales
49.1 Es'F:i\bIeumlento de lotes de siembra vy x Ix Ix IxlIx
recuperacion
4.9.2 Adecuacién de lotes para siembra de sistemas
. L. X X [X |X|X
agroforestales, deshierbas regulacién de sombra
| 2013 I 2014
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COMPONENTE / ACTIVIDADES O [N F M M |J A
4.10 Entregay siembra de plantas de café X X X X
4.10.1 Entregay siembra de plantas de café en Dureno X
-19.75 ha -
4.10.2 Entregay siembra de plantas de café en Dovuno X
-26 ha -
4.10.3 Entregay siembra de plantas de café en Sevillay X X
alrededores - 68.25 ha -
4.11 Entregay siembra de plantas de cacao X
4.11.1 Entrega y siembra de plantas de cacao en X
Dureno -7.25 ha -
4.11.2 Entrega y siembra de plantas de cacao en X
Dovuno -0.5ha-
4.11.3 Entrega y siembra de plantas de cacao en Sevilla X
y alrededores - 26.25 ha -
4.12 Entregay siembra de especies forestales nativas X x | x X
y frutales
4.12.1 Entrega y siembra de plantas frutales y forestales X X |x X
en Dureno
4.12.2 Entrega y siembra de plantas frutales y forestales X |x X
en Dovuno
4.12.3 Entrega y siembra de plantas frutales y forestales X X
en Sevillay alrededores
4.13 Rehabilitacién de huertos de cacaos X X X X
4.13.1' ‘ Identificacion de lotes vy superficies a X X |x X
rehabilitarse
4.13.2 Injertos y recepas de lotes de cacao con

. . X | X X
variedades resistentes a enfermedades
4.14 Implementacién de viveros familiares vy X |x X
comunitarios
4.14.1 Ajustes con produccion del CISAS X
4.14.2 Determinacién de familias participantes X |X
4.14.3 Implementacidn de viveros X X X
4.15 Negociaciones para construccion de acuerdos
familiares de compromisos para la implementacion del X | X X X
proyecto e impulso al manejo sostenible de bosques
4.15.1 Desarrollo de formato de acuerdos vy x | x
compromisos. Validacién con participantes
4.15.2 Firma de acuerdos y compromisos mutuos X |X
4.16 Negociaciones para construccion de acuerdos
comunitarios para la implementacion del proyecto e X X
impulso al manejo sostenible de bosques
4.16.1 Desarrollo de formato de acuerdos vy X |x
compromisos comunitarios
4.16.2 Firma de acuerdos y compromisos mutuos X

2013 2014
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COMPONENTE / ACTIVIDADES

COMPONENTE DE CHACRA MODELO

5.1 Recuperacion inicial de conocimientos informacién
secundaria, entrevistas y recorridos a chacras

5.1.1 Revision de informacion secundaria

5.1.2 Disefio de formatos para entrevistas a
profundidad

5.1.3 Entrevista a personas con conocimientos de
especies y variedades de la chacra modelo

5.1.4 Recorridos de campo con personas que tienen
conocimientos sobre chacras

5.1.5 Levantamiento de informacién fotografica

5.2 Recuperacién de conocimientos en talleres

5.2.1 Disefio de metodologia para reuniones de trabajo
con grupos focales

X | X|X| X

X | X|[X| X

5.2.2 Reuniones con grupos focales para recuperacion
de conocimientos

5.3 Implementacién de chacras modelo

5.3.1 Definicién de ubicacién y enriquecimiento de
especies

5.3.2 Adquisicidn de especies y variedades

x| X [X| X

5.3.3 Siembra de especies y variedades en chacras
modelo

5.4  Difusién de conocimientos y practicas

5.4.1 Dias de campo vy socializacion especies y
variedades recuperadas y practicas

X< x| X x| x |[x| x

X |X| X X

5.4.2 Siembra de especies y variedades en otras
chacras

5.5 Analisis de aportes a la Soberania y Seguridad
Alimentaria y rescate de conocimientos ancestrales

COMPONENTE DE COMERCIALIZACION

6.1 Socializacion mecanismos, requerimientos vy
condiciones de comercializacion

6.1.1 Reuniones de planificacion con CISAS
departamento de comercializacion

6.1.2 Talleres en recintos de la parroquia Sevilla y
alrededores

6.1.3 Taller en comunidad de Dureno

6.1.4 Taller en comunidad de Dovuno

6.2 Capacitacion y apoyo en procedimientos de
comercializacién CISAS

6.2.1 Talleres de comercializacion en recintos de la
parroquia Sevilla y alrededores

6.2.2 Taller de comercializacion en comunidad de
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Dureno
6.2.3 Taller de comercializacién en comunidad de X
Dovuno
6.3 Coordinacién de ventas y transporte X |[X [X |X
6.3.1 Conformacién de grupos, periodicidad de ventas X | x
y puntos de entrega
6.3.2 Ajustes de periodicidad de ventas vy X |x
requerimientos de calidad
6.4 Evaluacion calidad actual y establecimiento proceso x Ix Ix
de mejoras en postcosecha
6.5 Capacitacidn y apoyo en manejo postcosecha X |[X X [X
6.5.1 Establecimiento de familias con interés en x Ix Ix Ix Ix
implementar mejoras a procedimientos de postcosecha
6.5.2 Implementacion y apoyo para marquesinas X |X [X |X [X
6.5.3 Implementacion y apoyo para fermentadores X |[X [X |X
6.5.4 Implementacion y apoyo otros implementos para x Ix Ix Ix
mejora de postcosecha
6.6 Establecimiento de otras oportunidades de

X X [X X
mercado
COMPONENTE DE PROYECTOS COMUNITARIOS
7.1  Definir proyectos potenciales X | X | X | X [X
7.1.1 Reuniones con representantes de comunidades X |x
de Dureno, Dovuno y FEINCE
7.1.2 Andlisis de proyectos potenciales X X
7.2 Establecer cofinanciamiento v aportes X |x
complementarios
7.2.3 Reunidn con otros actores X | X
7.2.4 Acuerdos complementarios de cofinanciamiento X X
7.3 Implementacion de proyectos comunitarios x Ix Ix Ix
complementarios
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ANEXO 1: Familias participantes que tienen sembrado cacao en cada una de las tres

zonas de intervencion, superficie existente.

Cacao
FAMILIA COMUNIDAD .
(hectareas)
Ana Tarapuéz Garay José Raul Jiménez Jiménez Bellavista 1
Luz Cardenas Espin Bolivar Rigoberto Sudrez Bellavista 1
Elba Lopez Ernesto Benito Yanez Serrano Bellavista 2
Maria Rea Julio César Garlai Bellavista 0,5
Erminia Puente Arturo Roberto Alarcén Mufioz 3 Hermanos / Diamante 4
Alba Guapi Estuardo Pilco 3 Hermanos / Diamante 1
Matilde Pefia Ivdn Molina La Libertad 0,5
Hortencia Sanchez Telmo Pefia La Libertad 0,5
Manuel Parrefio La Libertad 0,5
Gloria Molina Christian Aveiga La Libertad 0,5
Belarmina Cruz Manuel Mesias Guzman San Carlos 1
Maria Rosa Aguacunchi Segundo Lednidas Toapanta San Carlos 2
Luz Angélica Toapanta José Quilumba San Carlos 3
Nancy Rodriguez Roque Velasco Rodriguez San Carlos / EA 3
R. Velasco - Finca 2- 1
Nati Piedad Mendoza Luis Flores Garofalo Carrera San Carlos 4,9
Gladys Beatriz Topapanta | Luis Orlando Ushco Guanotuiia
Aguacunchi San Carlos
Marlene Olga Vargas Cesar Antonio Toapanta San Carlos 2
Maria Manuel Toapanta Juan José Ushco Guanotufia
Aguacunchi San Carlos
J. Ushco Finca 2 1,5
Jovita Berenice Arteaga / Cesar Ramirez Hidalgo San Carlos
Ulbia Inés Coloma Garofalo
San Carlos
Luis Gonzalo Lloacan Manzaba San Carlos / EA 0,2
Carmen Arboleda José Miguel Puma Segura Nueva Esperanza
H. Bastidas - Finca 2- en San Andrés 1
Clara Edilma Mestanza Juan Tenorio Bastidas Pefia
Cayambe La Florida 0,5
Gladys Yolanda Portilla Luis Felipe Bravo Zamora
Narvéez San Pedrito 0,2
Inés Chamorro Vidal Mendoza San Pedrito 2
Maria Merita Narvaez Juan José Toapanta Basantez
Gonzaga San Pedrito 1,5
Nancy Garcia Sacan Luis Nelson Aime Aguacunchi San Pedrito 3
Targelia Chanoluiza loffre Antonio Toala San Pedrito 0,2




29
30
31

32
33
34

35
36
37
38

39
40
41

42
43

44
45

46
47
48

49

Aurelio Mora

Carmen Maria Lopez San Pedrito
José Ariolfo Aguaiza San Pedrito 3
Maria Alexandra Aroca Segundo Lorenzo Zamora Erazo
Verdesoto San Pedrito 2,5
Mariela Rea San Pedrito 0,5
Maria Inés Zamora Luis Pedro Bravo San Pedrito 2
Ligia Elena Barragan Edison Guido Galeas Barragan
Galeas San Pedrito 0,8
Silvia Lima Luis Evia San Luis
Edgar Napoledn Chimborazo Aldaz san Luis
Luis Alfredo Lema Reinoso San Luis 4
Mercedes Yolanda Chicaiza | Cristébal Pefiafiel -Finca en 3 Hmno-
Tapia San Luis/ 3 Hmno 3,5
Carlos Pacheco Rosana Pefialoza San Luis
Myriam Yépez Honorato Pefialoza San Luis
Carmen Rosa Pintado Fredy Francisco Pérez Santin
Granizo San Luis
Tito Marcial Garcia .
San Luis
Rosa Mariana Bonilla Gilberto Arroba Freire
Sanchez San Luis
Carmen Pefafiel Flores Ejidio Gerénimo Zambrano San Luis
Maria Clementina Cuvi
Manobanda San Luis 1,5
Maria Vitelma Quenguan | Angel Agustin Quespas San Luis 6
Elsa Noemi Alban Avilés Manuel Yupa Flor San Luis 5
Gloria Chicaiza Vicente Juvenal Paredes Bonilla Flor San Luis 0,8
J. Paredes Finca 2 -Manejan del Papa en 3 Hermanos 0,5
Elvia Medina Luis Hidalgo Paredes Verdesoto Flor San Luis 5
111,6
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FAMILIA

Comunidad

Cacao

(hectareas)
1 | Cristian David Grefa Vargas/ Libia Noemi Cerda Tapuy Dovuno 0,5
Clemente Jivi Quenama Quieta / Delia Jacqueline
2 | Lucitante Quenama Dovuno 0,5
3| Abelardo Quenama Quieta / Martha Aguinda Mendoa Dovuno 0,5
4 | Efrain Pablo Tanguila Andi / Elvia Aurora Quieta Quenama | Dovuno 1
5 | Emiliano Quieta Lucitante / Emma Quenama Dovuno 1
6 | Hermelinda Lucitante Quieta Dovuno 1
7 | Alberto Quieta / Rosa Grefa Vargas Dovuno 0,5
8| Angel Guillermo Shiguango / Orfa Rosa Quieta Quenama | Dovuno 1
Marco Aguinda Quenama / Jimena Margarita Lucitante
9 | Quieta Dovuno 0,5
10 | Miguel Adolfo Quieta/ Ines Carmen Cerda Aguinda Dovuno 0,5
11 | Jesus Eligio Quieta / Mdnica Esperanza Lucitante Quieta Dovuno 0,5
Libio Marcelo Umenda Shiguango / Eugenia Quenama
12 | Quieta Dovuno 0,5
13| Luis Armando Quieta / Dioselina Lucitante Dovuno
Segundo Alfredo Shiguanob Shiguano/ Enriqueta Quieta
14 | Quenama Dovuno 0,5
15 | Angel Miguel Fernandez / Narcisa Cristina Quieta Dovuno 0,5
16 | Cesareo Lucitante / Mercedes Quenama Dovuno 1,5
17 | Bertha Quenama Dovuno 0,5
18 | Maria Lucitante / Humberto Quieta Dovuno 1
19 | Rafael Tomas Alvarado Grefa / Bertha Aurora Grefa Lopez | Dovuno 0,5
14,5
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Cacao
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1| Edgar Rene Ruiz Pefiafiel/ Sara Ana Quenama Mendua Aguas Blancas 2,5
2| Francisca Quenama Mendua Aguas Blancas 2
3 | Hector Edmundo Ruiz Pefiafiel / Lilia Quenama Mendua Aguas Blancas 3
4 | Egidio Quenama / Otilia Criollo Aguas Blancas 1
5| Aurelio Quenama Criollo / Rosalina Mendua Quenama Aguas Blancas 2
6 | Nelly Quenama Mendua Aguas Blancas 1
7 | Edgar Alfredo Ruiz Quenama Aguas Blancas 1
8 | Lucinda Quenama Mendua Aguas Blancas 1
9| Guilermo Quenama Aguas Blancas 1
10| Nelsédn Quenama / Rocio Gomez Pisurie Kankhe 1
11| José Hernandez / Blanca Flor Yumbo Salazar Pisurie Kankhe 2
12| Zoila Quenama/ Nexar Oswaldo Manzaba Cusme Pisurie Kankhe 1
13 | Maria Magdalena Vargas Quenamad/ Benito Quenama Pisurie Kankhe 0,5
14| Aura Rita Yumbo Salazar / Angel Guillermo Chimbo Pisurie Kankhe 1
15| Lidia Saira Yumbo Salazar / Juan Vicente Lucitante Quieta | Pisurie Kankhe 0,5
16 | Dagoberto Yumbo Salazar / Marcial Yumbo Pisurie Kankhe 0,5
17 | Marcos Quenamd/ Angela Diseanse Zufiiga Pisurie Kankhe 1
22
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